

Приложение №2

к приказу муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко» от «01» сентября 2023г.  
№: 10/зк-дб-123

**Дорожная карта  
внедрения целевой модели наставничества в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №22 «Солнышко»  
на 2023-2025 г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.</b>	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Август 2023 год	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Август 2023год	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	1.3. Разработка программы наставничества	Август 2023год	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества	Август 2023год	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
<b>2. Формирование базы наставляемых.</b>	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых.	Август 2023г.	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Август 2023г.	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Август 2023	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
<b>3. Формирование базы наставников</b>	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Август 2023	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Август 2023	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А

<b>4. Отбор и обучение наставников</b>	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Сентябрь 2023г	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	4.2. Проведение собеседования с наставниками	Сентябрь 2023г.	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	4.3. Обучение наставников	Сентябрь 2023г.	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
<b>5. Формирование наставничества пар или групп</b>	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/групп приказом заведующего ДОУ.	Октябрь 2023 г.	Заведующий Морозенко А.В. Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А.
	6.1. Регулярные профессиональные встречи (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Ноябрь 2023г.- Май 2025 г.	Наставники: Лалетина Н.В., Яковлева М.В.
<b>6. Организация работы наставнических пар или групп</b>	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Октябрь 2023г.- Май 2025г.	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	6.3. Проведение итоговых занятий	Май 2025г.	Наставник: Лалетина Н.В., Яковлева М.В.
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	Наставники: Лалетина Н.В., Яковлева М.В.
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.	Февраль - март	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	Май	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
<b>7. Завершение наставничества</b>	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	7.3. Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ	Май	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А
	7.5. Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь	Заместитель заведующего по ВМР Остапенко Ю.А